

附件 5

河源市自然保护地整合优化项目

绩效自评报告

部门名称：河源市林业局

填报人：刘伟

联系电话：3629978

填报日期：2023 年 7 月 26 日



一、基本情况

（一）项目基本情况

根据 2019 年 6 月 15 日中共中央办公厅 国务院办公厅印发的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（中办发[2019]42 号）要求，2019 年 8 月，我市和省同步启动自然保护地体系建设工作，扎实推进河源市自然保护地整合优化工作，构建我市更加科学合理的自然保护地体系。我市自然保护地整合优化工作先后经历了全市各地自然保护地摸底调查和生态资源价值评估、全市自然保护地整合优化预案编制、省自然资源厅和省林业局等主管部门联合审查、省自然保护地专家委员会评审、省政府常务会议审议、自然资源部和国家林业和草原局联合审核，以及后续修改重新上报等阶段，目前已报国家，待批复。整合优化前河源市共有各类自然保护地 97 个，总面积 33.39 万公顷。整合优化后我市有自然保护地 94 个，总面积 32.66 万公顷。

（二）项目决策情况

2020 年 6 月 10 日，局党组讨论同意采用竞争性磋商方式及市财政评审价开展自然保护地整合优化项目，同时成立了河源市自然保护地整合优化项目采购和资金使用监管工作小组。

（三）绩效目标

完成编制《河源市自然保护区综合科学考察汇编报告》、《河源市自然保护区整合优化建议方案和分述报告》、《河源市自然保护区发展规划》和《河源市自然保护区图集》等成果材料和组织论证评审。

二、绩效自评工作组织情况

为做好该项目的重点绩效评价工作，从六个二级指标，十八个三级指标进行逐个梳理评价，专项资金在项目立项、资金落实、资金管理、事项管理、效率性及效果性方面取得较为良好的成绩。

三、绩效自评结论

经自评，对照评分标准，该项目自评分数为 100 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。该项目预算经市财政投资评审中心评审，项目实施经市林业局局党组会议研究审议同意。

（2）目标设置。一是完整性，确定了目标为编制《河源市自然保护区综合科学考察汇编报告》、《河源市自然保护区规划》、《河源市自然保护区图集》以及《河源市自然保护区整合优化实施方案》并实施。二是有据可依。我市自

然保护地整合优化工作按照国家、省、市的有关要求先后经历了全市各地自然保护地摸底调查和生态资源价值评估、全市自然保护地整合优化预案编制、省自然资源厅和省林业局等主管部门联合审查、省自然保护地专家委员会评审、省政府常务会议审议、自然资源部和国家林业和草原局联合审核，以及后续修改重新上报等阶段，比较合理。

（3）保障措施。按市财政资金管理制度管理资金，按招投标和合同等文件确定的实施方案进行项目管理。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。2022 年省涉农资金下达 60 万元，资金到位率 100%。

（2）资金分配。2022 年支出 60 万元。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。按合同要求支付 60 万元。

（2）支出规范性。资金支付严格按政府相关财会制度和请拨程序支出。

2. 事项管理。

（1）实施程序。项目严格按市政府相关资金管理规定进行政府采购招标，签订合同。

（2）管理情况。成立了项目采购和资金使用监管工作小组，负责项目的采购、实施等

（三）产出分析

1. 经济性。无。

2. 效率性。通过整合优化，加强了对自然保护地的管护，维护了资源生态平衡，保护了我市生态安全。项目实施将带来生态环境的改善，促进社会和经济可持续发展。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。通过整合优化，加强了对自然保护地的管护，维护了资源生态平衡，保护了我市生态安全。项目实施将带来生态环境的改善，促进社会和经济可持续发展。

2. 公平性。本项目通过公开招标的方式采购确定中标人，招投标程序公开公平公正。

五、主要绩效

通过整合优化，加强了对自然保护地的管护，维护了资源生态平衡，保护了我市生态安全。项目实施将带来生态环境的改善，促进社会和经济可持续发展。

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

（一）按招标文件和市财政要求继续推进自然保护地整合优化工作。

（二）待国家和省批复自然保护地整合优化预案后，完善自然保护地规划并发布。