

附件 2

项目绩效自评报告

市级预算部门：河源市第一中学

填报人姓名：廖敏怡

联系电话：0762-3886732

填报日期：2023 年 9 月 6 日



河源市第一中学校园内消防及配套设施设备 备修缮财政绩效自评报告

一、专项资金使用情况

(一)2022 年市级财政资金 108.67 万元用于河源市第一中学 2022 年校园内消防及配套设施设备修缮项目(市配套),已全额拨付。

(二) 整体绩效目标情况

该项目总体完成较好。

二、决策及实施过程情况

(一) 资金投入情况分析。

河源市第一中学 2022 年校园内消防及配套设施设备修缮项目市级财政资金 108.67 万元,目前全额拨付,该资金已经严格按照资金下达文件进行资金使用,做到专款专用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

河源市第一中学校园内消防及配套设施设备修缮项目,2022 年完成项目总量 100%。

三、各项绩效指标完成情况

河源市第一中学校园内消防及配套设施设备修缮项目进行自评,并按相关要求进行了公示。

1. 数量

项目数量 1 个,指标值 100%,全年实际完成值 100%。

2. 质量

我校校园内消防及配套设施设备修缮项目完成后，及时将项目投入使用，本项目质量好，完成度高。

3. 时效

河源市第一中学校园内消防及配套设施设备修缮项目，按照工程进度稳步进行，项目完成时效性 100%。

4. 效益分析

我校创建于 1989 年冬，部分建筑距今有二十多年，学校①、②、③三栋教学楼消防管道和供水管由于使用年限长，按现行消防法规，我校校内现有消防配套设施设备存在较大的安全隐患，消防设备修缮可以加强我校师生人身及学校财产安全，完善学校消防及配套设施设备。

5. 可持续影响指标完成情况。

校园内消防及配套设施设备修缮项目建设，不单可以升级我校消防管道和供水管，还可以保障学校设施设备的正常使用，全面提高学校现代化管理水平，促进教育教学的发展，确保校园及师生的安全。

6. 服务对象满意度指标完成情况。

校园内消防及配套设施设备修缮项目建设，项目资金落到实处，我校消防得到有效提高，受到学生和老师的赞赏，师生满意度高。

四、分析存在问题，并说明未完成或超过绩效目标较多的原因和改进措施

1、无存在问题。

2、无

3、无意见建议。