附件：
东埔河黑臭水体整治2020年第二季度进展情况
	序号
	项目名称
	建设内容
	进展情况
	下一步打算

	1
	东埔河黑臭水体整治项目
	实施管网改造、景观提升和生态修复工程，持续落实长效管理工作，巩固治理成效，力争2020年底实现东埔河“长制久清” 。
	[bookmark: _GoBack]第二季度完成了东埔河（白岭头河段）第一次“长制久清”评估工作；由源城区住建局实施的《 2020年东埔河管网改造及景观提升工程》和源西街道办事处实施的《黄子洞河铁炉段生态修复及景观提升工程》已完成立项手续，正开展招标事宜，计划今年年底完工。
	加快推进管网改造，景观提升等工程进度，持续落实长效管理工作。



