附件：
东埔河黑臭水体整治2021年第二季度进展情况
	序号
	项目名称
	建设内容
	进展情况
	下一步打算

	1
	东埔河黑臭水体整治项目
	实施管网改造、景观提升和生态修复工程，持续落实长效管理工作，巩固治理成效。
	1. 由源城区住建局实施的“2020年东埔河管网改造及景观提升工程”已完成工程量75%，源西街道办事处实施的“黄子洞河铁炉段生态修复及景观提升工程”已完工。
2. [bookmark: _GoBack]源城区住建局组织实施的“东埔河沿岸（长安西路、红星西路）段老旧小区配套基础设施改造工程”和“东埔河沿岸（永和西路、文明西路）段老旧小区配套基础设施改造工程”正着手招标事宜。
3. 东埔河管道管养和河道保洁工作持续开展。
	加快推进管网改造，景观提升等工程进度，持续落实长效管理工作。



