

# 受污染耕地安全利用试点项目 绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：管悦

联系电话：3361611

填报日期：2021 年 5 月 27 日

## 一、基本情况

根据《关于印发〈广东省受污染耕地安全利用总体方案〉的通知》（粤农农〔2019〕440号）和《关于下达2019年省级打好污染防治攻坚战资金（第一批）的通知》（河财工〔2019〕64号）要求，开展我市受污染耕地安全利用工作，资金为145万元。2019年5月，市农业农村局先后多次与生态环境局和自然资源局沟通领取、查阅土壤污染状况详查数据，9月形成受污染耕地安全利用项目报市财政投资评审中心审核。

2019年12月经招投标确定华南农业大学、广东大能环保科技有限公司（联合体）为我市2019年受污染耕地安全利用项目第三方服务单位，开展受污染耕地边界核勘、排查采样、检测、数据分析评估等工作，中标金额为123万元。根据合同资金支付时间规定，已如期支付前两次70%费用共86.1万元。

因项目根据省提供受污染耕地相关图斑信息开展，2020年初省更新图斑信息，我市调整2019年底晚造水稻点位调整及开展检测工作。我市受污染耕地安全利用工作已圆满按照省进度要求，完成受污染耕地地块排查、采样、检测及数据处理分析和修复措施等工作，于2020年11月完成合同内容，12月通过验收。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

我市已完成受污染耕地安全利用工作任务，完成河源市受污染耕地 3.19 万亩安全利用、受污染耕地水稻种植区全部采取安全利用措施，河源市受污染耕地实现安全利用率达 90%以上。项目资金支付率为支付率 86.2%，自评得分 99 分。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1.专项资金支出情况。

目前已支付 106.1 万元，支付率 86.2%。其中支付第三方服务单位 86.1 万元，完成合同款项 70%支付。支付各县区受污染耕地水稻超标地块修复工作 20 万元。

#### 2.专项资金完成绩效目标情况。

我市已完成受污染耕地安全利用工作任务，完成河源市受污染耕地 3.19 万亩安全利用、受污染耕地水稻种植区全部采取安全利用措施，河源市受污染耕地实现安全利用率达 90%以上。

#### 3.专项资金分用途使用绩效。

一是支付第三方服务单位。2019 年 12 月经招投标确定华南农业大学、广东大能环保科技有限公司（联合体）为我市 2019 年受污染耕地安全利用项目第三方服务单位，中标金额为 123 万元。根据合同资金支付时间规定，已如期支付前两次 70%费用共 86.1 万元，待省检通过后按合同要求支付

第三期 30%的资金。

二是支付各县区受污染耕地水稻超标地块修复工作。根据省厅任务安排受污染耕地水稻超标地块修复措施率达100%要求，根据县区水稻超标地块面积分别拨付东源县2万元、紫金县2.85万元、连平县14.9万元和江东新区0.25万元，共计20万元，用以开展受污染耕地水稻超标地块修复措施。

### （三）专项资金使用绩效存在的问题

支出进程较慢。2020年10月，已支付106.1万元，已支付86.2%。目前还有13.8%尚未支付。

## 三、改进意见

（一）强化预算管理，严格执行收支预算计划，确保完成项目支出。

（二）加快支出进度。做好与省级部门对接，加强对项目支出管理，做好材料收集整理，及时、足额地拨付项目资金。