

附件 8

项目绩效自评报告

资金名称：中央工商行政管理专项补助

单位名称：（公章）河源市市场监督管理局

填报人姓名：巫美静

联系电话：0762-3279118

填报日期：2022-5-25



一、基本情况

根据广东省市场监督管理局转发广东省财政厅关于提前下达 2021 年工商行政管理专项补助经费的通知（粤财工〔2020〕178 号）文件精神，2021 年省下达我市中央工商行政管理专项补助经费 20 万元，该项经费主要用于龙川县市场监管局档案室扩建及修缮工程。

二、自评情况

（一）自评分数

本次绩效自评得分 100 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，我市工商行政管理专项补助经费支出 20 万元，支出率 100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

根据《广东省市场监督管理局关于县区市场监督管理局申报基础设施维修改造项目的通知》（粤市监财[2019]730 号）要求，完成档案室扩建及修缮工程。目前项目绩效目标均已完成。通过项目实施，龙川县局改善了档案室存档条件，消除破旧危险，达到结构安全，配套设施完善，保障行政管理工作的良好运转。

3. 专项资金分用途使用绩效。

龙川县市场监督管理局档案室扩建及修缮项目省级资金到位时间是 2021 年 7 月，由于县级配套资金 10 万元一直未到位，所以工程一直拖到 9 月份才动工，2021 年 11 月通过竣工验收，2021 年 12 月投入使用。该项目总共支出 20 万元，其中档案室扩建与防漏水维修 10.09 万元，包括拆、搭铁皮瓦、吊天花、砌墙、批胶、刷漆、更换门窗、护网、清理卫生等；档案密集架费用 9.81 万元，包括 6 层箱式密集架、7 层带门固定架、2 层带门固定架、书车、书梯等；委托第三方编制决算费用 0.1 万元。严格执行政府采购政策，并委托龙川县建设监理咨询有限公司对此工程质量验收，验收合格。干部职工对档案室使用满意度 100%。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

根据《广东省市场监督管理局关于县区市场监督管理局申报基础设施维修改造项目的通知》（粤市监财【2019】730 号文件精神，省局财政专项安排经费 20 万元，县级财政配套 10 万元。但是我局一直未能申请县级财政配套资金 10 万元，影响资金使用进度。

三、改进意见

下一步，我局将加强专项资金和项目的监督管理工作，督促县区加强与当地财政沟通，做好项目预算，确保项目按时按质完成。