

全市 2017 年度农房改造存在问题汇总

东源县：扶贫云系统显示，你县 2017 年建档立卡贫困户危房改造任务 592 户，目前已竣工验收 130 户，还没有完成 462 户。省 2017 年扶贫成效考核办法明确，住 C、D 级危房的建档立卡贫困户，一定要完工验收，拨付财政补助资金才算有安全住房，才能列为 2017 年预脱贫对象。请你们按照省的政策抓紧落实，以便能顺利通过省市的 2017 年扶贫成效考核工作，请务必在省纪委巡查和省市考核前整改到位。

和平县：扶贫云系统显示，你县 2017 年建档立卡贫困户危房改造任务 625 户，目前已竣工验收 113 户，还没有完成 512 户。省 2017 年扶贫成效考核办法明确，住 C、D 级危房的建档立卡贫困户，一定要完工验收，拨付财政补助资金才算有安全住房，才能列为 2017 年预脱贫对象。请你们按照省的政策抓紧落实，以便能顺利通过省市的 2017 年扶贫成效考核工作，请务必在省纪委巡查和省市考核前整改到位。

龙川县：扶贫云系统显示，你县 2017 年建档立卡贫困户危房改造任务 667 户，目前已竣工验收 116 户，还没有完成 551 户。省 2017 年扶贫成效考核办法明确，住 C、D 级危房的建档立卡贫困户，一定要完工验收，拨付财政补助资金才算有安全住房，才能列为 2017 年预脱贫对象。请你们按照省的政策抓紧落实，以便能顺利通过省市的 2017 年扶贫

成效考核工作，请务必在省纪委巡查和省市考核前整改到位。

紫金县：扶贫云系统显示，你县 2017 年建档立卡贫困户危房改造任务 678 户，目前已竣工验收 132 户，还没有完成 546 户。省 2017 年扶贫成效考核办法明确，住 C、D 级危房的建档立卡贫困户，一定要完工验收，拨付财政补助资金才算有安全住房，才能列为 2017 年预脱贫对象。请你们按照省的政策抓紧落实，以便能顺利通过省市的 2017 年扶贫成效考核工作，请务必在省纪委巡查和省市考核前整改到位。

连平县：扶贫云系统显示，你县 2017 年建档立卡贫困户危房改造任务 1067 户，目前已竣工验收 202 户，还没有完成 865 户。省 2017 年扶贫成效考核办法明确，住 C、D 级危房的建档立卡贫困户，一定要完工验收，拨付财政补助资金才算有安全住房，才能列为 2017 年预脱贫对象。请你们按照省的政策抓紧落实，以便能顺利通过省市的 2017 年扶贫成效考核工作，请务必在省纪委巡查和省市考核前整改到位。

江东新区：扶贫云系统显示，你县 2017 年建档立卡贫困户危房改造任务 56 户，目前已竣工验收 18 户，还没有完成 38 户。省 2017 年扶贫成效考核办法明确，住 C、D 级危房的建档立卡贫困户，一定要完工验收，拨付财政补助资金才算有安全住房，才能列为 2017 年预脱贫对象。请你们按照省的政策抓紧落实，以便能顺利通过省市的 2017 年扶贫

成效考核工作，请务必在省纪委巡查和省市考核前整改到位。