河源市实施“百县千镇万村高质量发展工程”

推进城乡生活污水治理提质增效

工作方案（2023—2025年）
为贯彻落实《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发<关于全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的实施意见>的通知》《中共河源市委关于贯彻<中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定>的实施意见》和全市高质量发展大会精神，加快补齐我市各县（区）、镇（街道）、村生活污水处理设施建设和运行短板，有效提升和改善人居环境，制定本工作方案。

总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委十三届二次全会和全省高质量发展大会精神，按照市委、市政府及省住房城乡建设厅、省生态环境厅部署要求，坚持立足民生、科学治理、系统治理、因地制宜、分类施策、完善机制、强化监管，深入打好水污染防治攻坚战，统筹推进生活污水治理，加快补齐生活污水处理设施建设短板，保障已建设施及配套管网有效运行，持续推进生活污水治理提质增效，实现污水收集量和进水污染物浓度“双提升”。

（二）主要目标。2023年，完成县城、乡镇污水处理设施排查工作，建立污水接入服务和管理制度，完成已建成镇级污水处理设施的正式投产运行，全市农村生活污水治理率达到60%。2024年，完成县城市政排水管网地理信息系统建设，逐步完成市政雨污错接混接点治理和破旧管网修复改造，全市农村生活污水治理率达到70%。2025年，建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，城镇生活污水集中收集效能显著提高，全市农村生活污水治理率达到 75%以上；城市污泥无害化处理率达到100%，县城力争达到90%以上，基本实现建制镇生活污泥统一集中无害化处理。

二、主要措施

（一）推动县城生活污水处理设施提级增效

1.开展排水管网排查和建立信息系统。委托专业排查机构，全面排查辖区内建成区主次干道市政排水管网，加强城中村、老旧城区、城乡结合部区域的管网排查以及东江及新丰江水库等重要水库汇水区域和入河入库支流汇水区域的管网缺口排查，查清排水管网、排水口、检查井及雨污错接混接点结构性和功能性缺陷，形成排查报告和管道检测评估报告。2023年底前完成排查工作并形成报告，2024年在排查的基础上建立完善的县城市政排水管网地理信息系统（GIS），并实施动态更新，实现县城排水管网管理信息化、账册化。

2.开展县城污水管网改造和建设。根据县城排水管网排查报告和管道检测评估报告，围绕县城生活污水处理厂服务范围现状管网问题，明确管网整治目标和措施，制定现状管网混错接改造、管网更新、破损修复改造方案；核查城镇生活污水处理厂服务范围的城中村、老旧城区、城乡结合部等管网空白区，制定污水管网建设方案；结合辖区实际，制定排水管网雨污错接混接点治理、破旧管网修复改造和雨污分流改造计划并组织实施。对暂不具备雨污分流改造条件的地区，因地制宜通过源头雨水减量、溢流口改造、截留并改造、加大截留倍数、设施调蓄等措施，减少合流制排水口溢流频次和水量。2023—2025年，新增县级污水管网87.5公里，完成老旧管网改造122公里（详见附件1），县城基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部等区域生活污水收集管网空白区和建成区生活污水直排口。

3.积极推进生活污水处理设施建设。综合考虑县城发展需求、水环境质量改善等要求，科学确定辖区内生活污水收集处理设施总体规模和布局，提升污水处理能力并做到适度超前，现有县城生活污水集中处理设施不能满足需要的，加快新建、扩建或提标改造，满足日益增长的污水处理需求，并使出水水质达到一级A排放标准。2023年完成东源县县城生活污水处理厂二期工程（1.5万吨/日）、东源县滨江新城污水处理厂及配套管网一期工程（2万吨/日）、灯塔盆地国家现代农业示范区污水处理厂一期工程（0.05万吨/日），2025年建成和平县第二污水处理厂（3万吨/日）、源城区污水处理厂二期（3万吨/日），新增县城污水处理能力9.55万吨/日。根据省级环境保护督察反馈意见整改方案，2025年底前应完成紫金县县城生活污水处理厂二期项目（2.5万吨/日）、连平县县城生活污水处理厂二期项目（1.5万吨/日）建设任务，江东新区污水处理厂建设任务调整为在凤凰南路南端新建一座污水处理站（0.3万吨/日）（详见附件2）。

4.建立健全专业运行维护管理机制。推行“厂—网—河（湖）”一体化运行维护机制，根据排水管网特点、规模、服务范围等因素合理确定人员和经费保障，探索同一污水处理厂服务片区内的管网由一个单位实施专业化养护的机制，保障生活污水收集处理设施的系统性和完整性；鼓励国有企业参与生活污水处理设施一体化运行维护工作，将污水处理厂和县城排水管网纳入统一管理，形成“一城一网一主体”的管理格局；鼓励居民小区、公共建筑和企事业单位委托市场专业化公司对单位内部管网进行维护和管理；加强污水处理设施建设和运营过程中的安全监督管理，落实污水处理设施有限空间作业“七不准”要求，督促相关责任主体建立健全相应工作制度和保障机制。

5.建立污水接入服务和管理制度。按照《城市污水排入排水管网许可管理办法》和《河源市污水排入排水管网许可管理实施细则》要求，建立健全排水许可证的颁发和监督管理，建立健全生活污水应接尽接制度，市政污水管网未覆盖的，应当依法建设污水处理设施并达标排放。
（二）提升镇级生活污水治理能力

1.推动已建成的乡镇生活污水处理设施正式投产运行。我市尚有46座镇级污水处理设施未完成各项验收手续，其中龙川县19座、连平县11座、和平县8座、东源县8座（详见附件3）。对已建成未正式投产运行的设施，加强统筹协调，全力解决验收存在问题，推进尽快完成验收，2023年完成已建成处理设施的正式投产运行。
2.加快镇级生活污水收集管网和设施建设。2023年6月前，开展镇（街道）排水管网排查工作，查清外水入侵、雨污错接混接、管道缺陷隐患，摸清污水收集管网短板。按照“应接尽接、应收尽收”的要求，持续推进镇级污水收集管网建设，逐步进行雨污分流改造，消除管网空白区，将镇（街道）周边自然村生活污水纳入镇级污水处理厂集中处理，加快推进镇（街道）及其周边自然村生活污水全收集、全处理，优先补齐灯塔镇、新港镇、船塘镇、三角镇、忠信镇、大湖镇生活污水收集管网缺口。2025年底前新增东源县板栗产业园污水处理厂，新增镇级污水处理能力0.08万吨/日，完成镇级管网建设80公里（详见附件1），新丰江库区流域内镇级生活污水处理厂负荷率不低于80%。
3.因地制宜开展提标改造和增加脱氮除磷工艺。为做好新丰江水库及其主要支流水生态环境保护工作，遏制新丰江水库总氮升高趋势，促进新丰江流域水生态环境持续改善与高质量发展。到2025年，流域内11座（详见附件4）未达一级A标准的镇级污水处理厂应完成提标改造，灯塔镇、三角镇、隆街镇、忠信镇等生活污水处理厂出水总氮和总磷浓度不高于10mg/L和0.3mg/L，因地制宜增加脱氮除磷工艺（详见附件5）。

4.建立健全镇级生活污水处理长效机制。组织编制镇级生活污水处理设施运行维护管理方案，明确水质监测指标（主要包括进水COD、PH值、流量、出水COD、氨氮、总氮、总磷、流量等）和频率、主要工艺参数的调控范围及应急预案，科学编制设备维修保养方案，聘请有资质的第三方按照《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）加强对已建成污水处理设施的运行管理，确保污水处理设施长期、稳定运行，充分发挥治污效果。
（三）因地制宜推进农村生活污水治理工作

1.重新核查农村生活污水收集和治理率。根据上级工作部署，经乡镇核实及县（区）政府（管委会）确认，各县（区）对录入农村人居环境整治信息系统的行政村数和自然村数进行调整，全市行政村由1249个调整为1245个，自然村由8575个调整为7039个（详见附件6）。2023年6月前各县（区）须重新认定以自然村为单元的农村生活污水治理率，2023年7月前完成县域农村生活污水专项规划（方案）的调整，使专项规划（方案）与调整后的自然村数量、省下达的治理目标相对应。  

2.扎实推进农村生活污水治理攻坚行动。城镇周边的自然村应结合城镇排水现状和发展规划，优先将生活污水纳入城镇生活污水处理厂处理，并加强配套管网的建设；对于人口规模较大且相对聚集的自然村，可建设污水处理设施及配套管网；对于人口较少、居住分散的村庄、片区或零散农户，生活污水可就近就地资源化利用。2023年，全市行政村生活污水治理率达到40%，自然村生活污水治理率达到60%，进一步完善农村生活污水治理长效运维管护机制，按时完成省民生实事农村生活污水治理任务（详见附件7）；到2024年，全市自然村生活污水治理率达到70%，基本建立农村生活污水治理长效运维管护机制；到2025年，水环境敏感区域农村生活污水实现100%治理,全市行政村生活污水治理率达到50%，自然村生活污水治理率达到75%，农村生活污水治理设施有效运行率达到90%以上，村民满意率达到80%以上，全面建立农村生活污水治理长效运维管护机制。
3.试点推行农村生活污水资源化利用模式。结合我市农村地区人口密度小、住户分散，污水消纳能力强等特点，优先选用符合我市农村地区实际、运行费用低、管护简便的资源化利用治理模式，“十四五”农村生活污水治理攻坚任务中采取资源化利用模式治理生活污水占比要达到70%以上，试点带动全省农村生活污水资源化利用上新台阶。

4.完善已建农村生活污水处理设施的建设内容和验收手续。各县（区）要全面梳理已建生活污水处理设施项目（含PPP、EPC模式，镇村为业主单位等）情况，督促业主单位（产权单位）完成项目的勘察、设计、招标、施工、验收、运行等工作，并依法依规办理施工许可、竣工备案、环评验收、排污许可等手续，委托专业的运行维护单位开展设施的日常运行，确保已建污水处理设施正常使用，防止出现“晒太阳”、设备闲置、无人管等现象。

5.建立健全农村生活污水治理专业运行维护管理机制。建立以县（区）政府（管委会）为责任主体、乡镇政府（街道办事处）为落实主体、村级组织为参与主体的农村生活污水治理运维管理体系。各县（区）结合实际情况，合理确定设施运维模式，可通过购买服务方式选择第三方专业服务机构对污水处理设施、收集管网运行维护，切实把设施管好、用好，全面提高设施有效运行率、农村生活污水治理率。
三、保障措施

（一）加强组织领导。各县（区）政府（管委会）对本辖区生活污水处理提质增效工作负总责，要切实担负主体责任，强化任务的落实及效果的考核评估，制定滚动项目清单和年度计划，明确建设时序，有序推进项目建设。
（二）加大资金投入。充分利用省的政策和上级资金，将城市水环境治理资金、东江流域生态保护财政激励资金适度倾斜用于支持生活污水治理项目。同时，通过申报涉农资金、专项债、中长期低息贷款等方式筹措资金，进一步完善政府主导、社会参与的多元资金投入机制，在不新增政府隐性债务的前提下，积极筹措生活污水处理设施建设以及运维资金。

（三）以工代赈组织实施农村生活污水治理工作。各县（区）要梳理制定分年度采取以工代赈方式实施的农村生活污水治理项目清单，组织动员当地群众参与工程建设和设施运行维护。要优先吸纳脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体参与工程建设，在确保工程质量和项目进度的前提下，尽量动员当地农村劳动力参与，最大可能提供更多就业岗位。要鼓励和支持村集体经济组织承接实施，采取组建劳务合作社、工程队等方式增加村集体收入。

（四）鼓励公众参与。健全信息公开制度，完善公共参与机制，发挥舆论监管、社会监督和行业自律作用。积极引导公众自觉维护生活污水收集处理及资源化利用设施。推进生活污水处理设施向公众开放，鼓励单位和个人积极参与排水整治工作，增强全社会环境保护意识，使公众理解环保、支持环保、参与环保，积极营造城乡生活污水处理建设公众全面参与、齐抓共管的良好社会氛围。

附件：1.2023—2025年新建、改造污水管网任务

2.2023—2025年新增县城生活污水处理设施

3.各县（区）乡镇生活污水处理设施未正式投运统计表

4.新丰江库区乡镇生活污水处理厂（排放一级B标准）名单

5.新丰江流域重点镇降氮控磷指标

6.全市录入省农村人居环境整治信息系统行政村、自然村、社区（居委会）汇总表

7.2023—2025年各县（区）农村生活污水治理任务

附件1

2023—2025年新建、改造污水管网任务

	序号
	县（区）
	新增县级

管网建设

（公里）
	改造县级

管网规模

（公里）
	新增镇级

管网建设

（公里）

	1
	源城区
	20（含市直

10公里）
	60（含市直

50公里）
	0

	2
	东源县
	10
	10
	15

	3
	龙川县
	10
	10
	15

	4
	紫金县
	10
	10
	15

	5
	和平县
	10
	10
	15

	6
	连平县
	10
	10
	15

	7
	市高新区
	7.5
	2
	0

	8
	江东新区
	10
	10
	5

	合计
	87.5
	122
	80


附件2

2023—2025年新增县城生活污水处理设施

	建设

年限
	县（区）
	项目名称
	污水处理厂

总投资

（万元）
	污水处理厂

设计规模

（万吨/日）

	2023年
	东源县
	东源县县城生活污水

处理厂二期工程
	5385
	1.5

	
	
	东源县滨江新城污水处理厂及配套管网一期工程
	16276
	2

	
	
	灯塔盆地国家现代农业示范区污水处理厂一期工程
	2613
	0.05

	2025年
	和平县
	和平县第二污水处理厂
	19863
	3

	
	源城区
	源城区污水处理厂二期
	9585
	3

	
	紫金县
	紫金县县城生活

污水处理厂二期
	10000
	2.5

	
	连平县
	连平县县城生活

污水处理厂二期
	4600
	1.5

	
	江东

新区
	江东新区凤凰南路

污水处理站
	2108
	0.3


附件3

各县（区）乡镇生活污水处理设施未正式投运统计表

	序号
	县（区）
	设施

名称
	覆盖

乡镇
	设计排放标准
	处理工艺
	设计处理能力（万吨/日）
	建成

时间
	是否正式投运
	备注

	1
	东

源

县
	上莞镇生活污水处理设施
	上莞镇
	一级A标准
	A²/O
	0.25
	2020年9月
	否
	缺少建设资金，未办理排污许可证，未进行环评验收。

	2
	
	漳溪乡生活污水处理设施
	漳溪乡
	一级A标准
	A²/O
	0.05
	2020年9月
	否
	

	3
	
	曾田镇生活污水处理设施
	曾田镇
	一级A标准
	A²/O
	0.17
	2020年11月
	否
	

	4
	
	义合镇生活污水处理设施
	义合镇
	一级A标准
	A²/O
	0.13
	2020年11月
	否
	

	5
	
	黄田镇生活污水处理设施
	黄田镇
	一级A标准
	A²/O
	0.1
	2020年11月
	否
	

	6
	
	叶潭镇生活污水处理设施
	叶潭镇
	一级A标准
	A²/O
	0.15
	2020年11月
	否
	

	7
	
	黄村镇生活污水处理设施
	黄村镇
	一级A标准
	A²/O
	0.25
	2020年11月
	否
	

	8
	
	康禾镇生活污水处理设施
	康禾镇
	一级A标准
	A²/O
	0.25
	2020年11月
	否
	

	9
	和

平

县

和

平

县
	溪粮片区污水处理厂
	阳明镇
	一级A标准
	兼氧FMBR工艺
	0.03
	2020年12月1日
	否
	前期手续不完善，未取得开工许可及用地规划许可证等，导致后期无法办理结算验收手续。

前期手续不完善，未取得开工许可及用地规划许可证等，导致后期无法办理结算验收手续。

	10
	
	上陵镇污水处理设施
	上陵镇
	一级A标准
	AAO+混凝沉淀+滤布+消毒工艺
	0.08
	2020年7月1日
	否
	

	11
	
	贝墩镇污水处理设施
	贝墩镇
	一级A标准
	AAO+混凝沉淀+滤布+消毒工艺
	0.12
	2020年7月1日
	否
	

	12
	
	合水镇污水处理设施
	合水镇
	一级B标准
	水解酸化池+人工湿地工艺
	0.04
	2020年5月1日
	否
	

	13
	
	热水镇污水处理设施
	热水镇
	一级A标准
	AO水解氧化池+紫外线消毒
	0.06
	2020年10月1日
	否
	

	14
	
	大坝镇污水处理设施
	大坝镇
	一级A标准
	AAO+混凝沉淀+滤布+消毒工艺
	0.25
	2020年10月1日
	否
	

	15
	
	长塘镇污水处理设施
	长塘镇
	一级A标准
	AAO+混凝沉淀+滤布滤池+消毒工艺
	0.078
	2020年8月1日
	否
	

	16
	
	古寨镇污水处理设施
	古寨镇
	一级A标准
	AAO+混凝沉淀+滤布滤池+消毒工艺
	0.12
	2020年10月1日
	否
	

	17
	龙

川

县

龙

川

县
龙

川

县
	四都镇污水处理厂
	四都镇
	一级A标准及省标较严值
	AAO工艺
	0.10 
	2020年12月
	否
	建设任务重、时间紧，前期手续不完善，后期无法办理用地规划许可、施工许可等手续，导致无法办理结算竣工验收手续。
前期手续不完善,未取得开工许可及用地规划许可证等,导致后期无法办理结算验收手续。

前期手续不完善，未取得开工许可及用地规划许可证等，导致后期无法办理结算验收手续。


	18
	
	黄石镇污水处理厂
	黄石镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.10 
	2020年12月
	否
	

	19
	
	黄布镇污水处理厂
	黄布镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.05 
	2020年12月
	否
	

	20
	
	紫市镇污水处理厂
	紫市镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.05 
	2020年12月
	否
	

	21
	
	佗城镇污水处理厂
	佗城镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.80 
	2020年12月
	否
	

	22
	
	义都镇污水处理厂
	义都镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.08 
	2020年12月
	否
	

	23
	
	龙母镇污水处理厂
	龙母镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.50 
	2020年12月
	否
	

	24
	
	丰稔镇污水处理厂
	丰稔镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.08 
	2020年12月
	否
	

	25
	
	田心镇污水处理厂
	田心镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.15 
	2020年12月
	否
	

	26
	
	铁场镇污水处理厂
	铁场镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.40 
	2020年12月
	否
	

	27
	
	细坳镇污水处理厂
	细坳镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.05 
	2020年12月
	否
	

	28
	
	车田镇污水处理厂
	车田镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.50 
	2020年12月
	否
	

	29
	
	贝岭镇污水处理厂
	贝岭镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.05 
	2020年12月
	否
	

	30
	
	黎咀镇污水处理厂
	黎咀镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.10 
	2020年12月
	否
	

	31
	
	上坪镇污水处理厂
	上坪镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.10 
	2020年12月
	否
	

	32
	
	赤光镇污水处理厂
	赤光镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.30 
	2020年12月
	否
	

	33
	
	岩镇镇污水处理厂
	岩镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.05 
	2020年12月
	否
	

	34
	
	新田镇污水处理厂
	新田镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.05 
	2020年12月
	否
	

	35
	
	廻龙镇污水处理厂
	廻龙镇
	一级A标准及省标较严值
	
	0.10 
	2020年12月
	否
	

	36
	连

平

县
	上坪镇污水处理厂
	上坪镇
	一级A标准
	AAO工艺
	0.21 
	2020年12月
	否
	前期手续不完善，无开工许可、用地规划许可等证件，导致后期无法办理结算验收手续。

	37
	
	内莞镇污水处理厂
	内莞镇
	一级A标准
	AAO工艺
	0.05 
	2020年11月
	否
	

	38
	
	陂头镇污水处理厂
	陂头镇
	一级A标准
	AAO工艺
	0.20 
	2020年12月
	否
	

	39
	
	溪山镇污水处理厂
	溪山镇
	一级A标准
	AAO工艺
	0.06 
	2020年12月
	否
	

	40
	
	田源镇污水处理厂
	田源镇
	一级A标准
	AAO工艺
	0.07 
	2020年1月
	否
	

	41
	
	油溪镇污水处理厂
	油溪镇
	一级A标准
	AAO工艺
	0.23 
	2020年12月
	否
	

	42
	
	高莞镇污水处理厂
	高莞镇
	一级A标准
	AAO工艺
	0.10 
	2020年12月
	否
	

	43
	
	大湖镇污水处理厂
	大湖镇
	一级A标准
	AAO工艺
	0.08 
	2020年11月
	否
	

	44
	
	绣缎镇污水处理厂
	绣缎镇
	一级A标准
	AAO工艺
	0.05 
	2020年1月
	否
	

	45
	
	忠信镇污水处理厂
	忠信镇
	地表水四类
	立体生态
	1.00 
	2020年3月
	否
	

	46
	
	隆街镇污水处理厂
	隆街镇
	一级A标准
	AAO工艺
	0.50 
	2017年12月
	否
	


附件4

	新丰江库区乡镇生活污水处理厂（排放一级B标准）名单

	县（区）
	设施名称
	覆盖

乡镇
	设计排放标准
	处理工艺

	东源县
	顺天镇生活污水

处理设施
	顺天镇
	一级B标准
	预处理+一级人工湿地+植物塘+二级人工湿地

	
	锡场镇生活污水

处理设施
	锡场镇
	一级B标准
	高负荷地下渗滤污水

处理复合技术

	
	双江镇生活污水

处理设施
	双江镇
	一级B标准
	预处理+一级人工湿地+植物塘+二级人工湿地

	
	涧头镇生活污水

处理设施
	涧头镇
	一级B标准
	预处理+一级人工湿地+植物塘+二级人工湿地

	
	半江镇生活污水

处理设施
	半江镇
	一级B标准
	预处理+一级人工湿地+植物塘+二级人工湿地

	
	新回龙镇生活污水处理设施
	新回龙镇
	一级B标准
	预处理+一级人工湿地+植物塘+二级人工湿地

	和平县
	青州镇生活污水

处理设施
	青州镇
	一级B标准
	水解酸化池+人工

湿地工艺

	
	东水镇生活污水

处理设施
	东水镇
	一级B标准
	人工湿地工艺

	
	礼士镇生活污水

处理设施
	礼士镇
	一级B标准
	水解酸化池+人工

湿地工艺

	
	公白镇生活污水

处理设施
	公白镇
	一级B标准
	水解酸化池+人工

湿地工艺

	
	合水镇生活污水

处理设施
	合水镇
	一级B标准
	水解酸化池+人工

湿地工艺


附件5

	新丰江流域重点镇降氮控磷指标

	序号
	设施名称
	乡镇
	现状排放标准
	出水总氮
	出水总磷浓度
	因地制宜增加脱氮除磷工艺

	1
	灯塔镇生活污水处理厂
	灯塔镇
	一级A标准
	不高于10mg/L
	不高于0.3mg/L
	

	2
	三角镇生活污水处理厂
	三角镇
	一级A标准
	不高于10mg/L
	不高于0.3mg/L
	

	3
	隆街镇生活污水处理厂
	隆街镇
	一级A标准
	不高于10mg/L
	不高于0.3mg/L
	

	4
	忠信镇生活污水处理厂
	忠信镇
	地表水四类
	不高于10mg/L
	不高于0.3mg/L
	


附件6

	全市录入省农村人居环境整治信息系统

行政村、自然村、社区（居委会）汇总表

	县（区）
	行政村
	自然村
	社区（居委会）

	
	省农村人居环境

系统
	县（区）确认
	省农村人居 环境系统
	县（区）确认
	省农村人居环境系统
	县（区）确认
	片区数

	源城区
	28
	24
	268
	241
	0
	0
	0

	东源县
	258
	258
	1771
	1756
	0
	24
	104

	和平县
	216
	216
	1516
	1215
	0
	20
	87

	龙川县
	315
	315
	1303
	1303
	0
	28
	66

	紫金县
	245
	245
	1233
	1214
	0
	18
	64

	连平县
	159
	159
	2284
	1134
	0
	5
	25

	江东

新区
	28
	28
	200
	176
	0
	0
	0

	合计
	1249
	1245
	8575
	7039
	0
	95
	346

	注：经县（区）确认并报广东省全域农村人居环境整治系统作相应修改，最终以系统数据为准。


附件7

	2023—2025年各县（区）农村生活污水治理任务

	序号
	县（区）
	2023年
	2024年
	2025年
	2023年省民生实事自然村治理任务

	
	
	行政村治理率
	自然村治理率
	行政村治理率
	自然村治理率
	行政村治理率
	自然村治理率
	

	1
	源城区
	40%
	60%
	45%
	70%
	50%
	75%
	3

	2
	东源县
	40%
	60%
	45%
	70%
	50%
	75%
	20

	3
	和平县
	40%
	60%
	45%
	70%
	50%
	75%
	20

	4
	龙川县
	40%
	60%
	45%
	70%
	50%
	75%
	20

	5
	紫金县
	40%
	60%
	45%
	70%
	50%
	75%
	20

	6
	连平县
	40%
	60%
	45%
	70%
	50%
	75%
	20

	7
	江东

新区
	40%
	60%
	45%
	70%
	50%
	75%
	3

	合计
	
	
	
	
	
	
	106


公开方式：主动公开



