

# 2025 年预算项目支出绩效自评报告



市级预算部门：（公章）

填报人姓名：黄鸿

联系电话：0762-3371231

填报日期：2026 年 5 月 28 日

# 河源市林业科学研究所 2025 年市林科所 科研条件建设绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

一是资金安排情况。项目预算计划安排 3 万元，实际分配下达金额 3 万元；二是资金使用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出 3 万元，主要用于市林科所桂山林场培训点维护和办公设备建设；三是绩效目标情况。项目预期总体目标为林业科学研究所购买实验室科研、办公设备，办公场所装修、苗圃基地建设等，无预期阶段性目标情况。四是内控制度情况。项目资金使用严格按照河源市林业局有关财务制度执行，并严格按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

## 二、决策及实施过程情况

### （一）项目立项依据

河源市林业科学研究所成立于 2023 年，主要工作职责为：负责相关领域的基础性林业科学技术研究及林业调查与规划工作；负责重点林业生态工程的关键技术研究；负责开展林业战略性研究；负责指导县（区）林业科技推广体系建设；负责组织实施林业科技项目推广服务；负责开展科技专

题调研和对外科技协作交流；负责推进与市域 8 个省级自然保护区签订战略合作协议，联合开展自然保护区科技研发与成果转化等。因此，需要采购相应的科研和办公设备完善环境条件，并对桂山林场培训点进行装修建设，同时建设苗圃基地，便于后续开展技术推广工作。

## **（二）项目实施规范性**

项目实施单位依据市委编办批复的河源市林业科学研究所相关业务范围和三定方案组织申报，资格合规、申报材料真实、项目申报符合相关规定。项目实施过程中，严格遵照相关法律法规及河源市林业局财务管理规定进行实施和资金支出，并按照《河源市林业局项目验收管理实施细则》组织验收，全过程符合相关手续。绩效目标与指标完整，资金投入计划安排合理、预算编制与资金分配合理、资金管理及组织实施规范。

## **三、绩效自评结果及分析**

### **（一）总体情况**

本次绩效自评总得分为：78.33 分，其中资金管理得分 10 分、事项支出得分 10 分、绩效产出得分 23.33 分、绩效效益 35 分，自评等级为：良。

### **（二）项目绩效自评情况及分析**

已按照项目预期建设目标完成市林科所办公设备采购，完成办公场所装修，并推动苗圃基地建设。

### **（三）偏差较大项目说明**

因申报经费与下达经费差距较大，在完成办公设备采购和办公场所装修后，已无剩余资金用于购置科研设备，因此无法完成科研设备购置目标。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

##### **（一）存在问题**

1.制定绩效目标时未细化每一项绩效目标支出预算，在实际操作过程中影响项目推进；

2.缺少后期项目实施效果追踪程序，对项目实施满意度评判较为困难。

##### **（二）整改措施**

1.在后续项目申报中，细化资金支出预算，明确绩效目标支出明细，确保项目推进进展；

2.建立后期反馈机制，对项目实施效果进行量化评判。

#### **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

无。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。