
附件1

2019年绩效评价指标体系

专项名称：先进装备制造业发展专项
评价指标

评分标准  得分 评价情况说明 佐证材料 备注一级指标 二级指标 三级指标 四级指标
名称 权重(%) 名称 权重(%) 名称 权重(%) 名称 权重(%)

投入 20

项目立项 12

论证决策 4 论证充分
性

4
具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料
的得3分；经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且
有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。

4

通过组织企业申报、材料审核、现场调研、专家评审、尽职调查
、第三方机构审核、投资谈判、党组会议讨论、公示等程序，并
经七届73次市政府常务会议审定，确定2019年省级促进经济高质

量发展专项资金（扶持先进装备制造业发展用途）项目计划。

佐证材料2-13

目标 6

完整性 2

依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否
包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品
或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性
指标，据此核定分数。

2
根据财政专项资金管理相关规定和省级先进装备制造业发展专
项资金政策的任务要求，结合河源装备制造业发展实际及2018

年度绩效目标完成情况，明确2019年度市级绩效目标
佐证材料14

合理性 2
依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效
目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决
策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。

2

根据《广东省工业和信息化厅关于下达2019年省级促进经济高质

量发展专项资金（先进装备制造业发展）项目计划的通知》（粤
工信装备函〔2019〕640号）设置绩效目标，绩效目标与资金属

性特点、支出内容相关，合乎客观实际。

佐证材料14-15

可衡量性 2
依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩
效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效
果指标，据此核定分数。

2 绩效目标设置具有可衡量性，每项具体目标均具有数据支撑，可
衡量产出和效果指标

佐证材料14

保障措施 2

制度完整
性

1 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件
实施，根据实际情况核定分数。

1

制度建设基本健全，专项资金管理办法规范，针对不同专项资金
不同的管理办法，且能按照相关的专项资金管理办法合法合规使
用专项资金、按时跟踪项目进度及投资完成情况，保障措施完善
。

佐证材料16-23

计划安排
合理性

1 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实
际情况核定分数。

1

根据省级促进经济高质量发展专项资金（扶持先进装备制造业发
展用途）的工作要求制定2019年省级促进经济高质量发展专项资
金(扶持先进装备制造业发展用途)项目计划，并及时组织项目申

报、现场调研、专家评审、尽职调查、党组会议讨论、公示等工
作，计划安排合理。

佐证材料2-13

资金到位 5

资金到位
率

3 1.各类来源的资金足额到位的，得3分；2.各类来源的资金
未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值

3 资金已足额到位，资金到位率100% 佐证材料24

资金到位
及时性

2
1.各类来源的资金及时到位的，得2分；2.各类来源的资金
未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金
额*指标分值

2 资金已及时到位 佐证材料24
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资金落实 8

资金分配 3 资金分配
合理性

3 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于
实现资金的绩效目标。

3

项目资金分配计划经局党组讨论后（局党组会议纪要〔2019〕22
号），并经7届73次市政府常务会议审定同意，于9月30日印发《
河源市工业和信息化局关于下达2019年省级促进经济高质量发展

专项资金（扶持先进装备制造业发展用途）项目计划的通知》
（河工信函〔2019〕379号）支持5个项目，资金分配按照审核批

准的分配计划下达，分配比较合理，帮助企业实现了既定的绩效
目标。

佐证材料2、佐证材料11-12

过程 20

资金管理 12

资金支付 6 资金支出
率

6
主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得

分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手
续而影响支出率等因素适当调整最后得分。

6

《广东省工业和信息化厅关于下达2019年省级促进经济高质量发

展专项资金（先进装备制造业发展）项目计划的通知》（粤工信
装备函〔2019〕640号）） 2019年省下达工业和信息化局先进装备

制造业发展专项切块资金6500万元。《广东省财政厅关于清算下达省
工业和信息化厅经管部分专项资金（企业技术改造事后奖补普惠性、
先进装备制造业发展、降低民营企业融资成本等政策任务）的通知》
（粤财工〔2019〕160号）进行了清算省统筹使用了4436.23万元，剩
余专项资金金额为2063.77万元。 2019年实际下达的项目资金为
2063.77万元，资金支出率100%。

佐证材料15、佐证材料25-28

支出规范
性

6 支出规范
性

6

1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生

调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情
扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支

付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚
列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度
规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计
核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规

定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规
范的，视具体情况扣分。

6
2019年下达资金2063.77万，未发生预算金额调整且按事项完成

进度支付资金，资金支出严格执行专项资金管理制度规范使用，
且工作经费独立设置会计科目核算，账目清晰。

佐证材料2、佐证材料11-12

事项管理 8

实施程序 4 程序规范
性

4
项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定

履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严
格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。

4

项目按规范性程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手
续，截止2020年3月河源思比电子有限公司及埃纳生公司对项目
完成时间进行了调整并已完成调整申报手续；5个项目单位专项

资金项目未发生调整。各项目单位在建设、验收、生产等方面严
格按照制度执行

佐证材料29-32

管理情况 4 监管有效
性

4
1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，
且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出

判断并核定分数。

4

确定河源市国有资产经营有限公司为河源市工业技改创新扶持专
项股权投资资金项目受托管理机构，股权投资项目实施后，资金
评审过程、手续、流程规范，扶持资金按分配计划下达；资金使
用单位建立了项目实施及项目资金管理制度，并严格按照制度进
行项目建设，使用项目资金。且在资金到位后，工业和信息化局

组织调研活动，对资金使用单位进行监督管理。

佐证材料30-33

经济性 5

预算控制 3 预算控制 3
在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际
支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，
或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。

3

广东埃纳生医学科技有限公司（新投资一期厂房建设工程项目）
660万元、河源思比电子有限公司（新建TFT大八寸全自动COG
生产线和黑白LCD二氧化硅涂布线建设项目）1000万元 ；事后
奖补方向项目3个：广东顺的精密数控设备有限公司（数控火花
机增产扩效项目）156.27万元 、河源市蓝海米克模具刀具有限公
司生产项目47.83万元 、河源市恒大模具有限公司生产项目
132.93万元 。项目资金按分配计划下达，均未超财政预算。

佐证材料2、佐证材料27
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产出 30

成本控制 2   成本节

约
2

在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比
较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人
员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大
致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同
类项目或市场价格的）酌情扣分。

2

资金使用单位严格把控项目实施成本，建立有效的成本控制体
系，建设工程造价经过专业公司审核监督，资金支付流程符合专
项资金管理制度，建设造价及设备购置价格与市场价格大致相
符，成本得到有效控制。成本属于合理范围

佐证材料34

效率性 25

完成进度 10 项目完成
及时性

10

项目计划完成进度情况。（事后奖补（含贷款贴息）方式
支持项目视为已完成；股权投资项目以投资协议为标准，
项目建设达到投资协议约定进度，视为已完成；未达到投
资协议约定进度，计算完成比例（%）并相应核定得分。

10
本专项资金股权投资方式2个，已按照股权投资协议完成投资入
股；事后奖补方式4个，视为已完成项目计划，项目完成进度
100%，

佐证材料35-38

完成质量 15 项目完成
效果

15 项目是否达到预期目标。 15

从项目评审组织、实施程序、项目管理、资金管理等方面看，整
体完成质量良好。通过财政资金引导企业购置高新技术的设备，
提高了产品质量，降低了成本，2019年度省级先进装备制造业发

展专项资金市级绩效目标均已达标

佐证材料14、佐证材料39

效益 30

效果性 25

经济效益 10 实际完成
投资

10 项目是否完成计划投资。 10

项目按照计划投资，根据河源市统计局《关于协助我市先进装
备制造业相关指标数据的函》的复函2019年实现全市装备制造
业增加值140.65亿元，同比增长8.1%；完成装备制造业固定资
产投资总额92.67亿元。

佐证材料40

社会效益 5 带动就业 5 项目带动就业情况。 3 2019年项目单位的新增就业人数合计为306人，大部分企业完成

了预期设置的目标。
佐证材料39

生态效益 5 环境质量
得到改善

5 项目节能效果，以及项目对区域土壤、空气、水体质量等
方面的环境影响。

5 扶持项目均为高端制造业，坚持绿色发展，项目单位积极与环
境保护局对接，并取得环评报告

佐证材料41

可持续发
展

5 可持续发
展

5 项目的可持续发展性。 3 项目既定目标得以实现，并产生了较好的效益，对河源的发展
起到了积极作用，具有可持续性和可重复性。

未提供佐证材料

公平性 5 满意度 5 服务对象
满意度

5 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象
总数*指标分值

5

通过采取股权投资和事后奖补方式，引进先进装备制造业项目
和落地建设。经向服务对象进行满意度调查，申报单位对项目
申报服务管理比较满意；项目单位对财政资金到位情况和财政
资金对项目发展的作用上比较满意，均认为项目实施后对企业
的整体发展具有积极意义。 

佐证材料42

合计分数 100        96.00 0 0
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