

广东省工业和信息化厅（因素法下达地市资金）绩效评价指标体系-制造业企业情况综合数据采集

项目名称：制造业企业情况综合数据采集工作经费

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评价情况说明	佐证材料	备注
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
绩效目标	15	目标设置	15	完整性	5	反映政策任务是否设置了总目标与阶段性目标，是否设置产出指标和效益指标。 说明：政策任务目标包括省级下达绩效目标和本级设置目标，本级设置目标需报省工业和信息化厅备案。	1.目标完整性（3.5分）：政策任务设置了总目标和阶段性目标，且设置了产出指标和效益指标，得3.5分；未设置目标或设置目标与政策任务具体工作完全不匹配，得0分；其他情况酌情给分。 <b>其中，产出指标应包含数量指标、质量指标和时效指标，效益指标应至少包含经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度中的两类指标。</b> 2.目标规范性（1.5分）：绩效目标应包括三个要素：指标名称、指标值、计划完成时间，缺1个要素扣0.5分，扣完为止。	5	目标任务设置完整，包含总体目标和阶段性目标等，且各目标设置均有明确的计划时间及产出、效益等指标。	材料1、材料2、材料3、材料4、材料5-2	
				科学性	5	反映政策任务绩效目标设置是否科学，包括目标明确、合理、可行，针对本专项资金属性和扶持内容，体现政策意图，符合客观实际。	1.目标相符性（2分）：目标与资金属性及政策意图相符、子目标与总目标相符得2分；部分相符得1分；不相符得0分。 2.目标值合理性（3分）：合理可实现并提供论证依据得3分；合理但不能提供依据得2分；部分合理得1分；严重不合理得0分。	5	目标任务设置科学、合理，与资金属性及政策任务相符，为完成数据采集工作合提供可靠依据。	材料1、材料2、材料3、材料4、材料5-2	
				可衡量性	5	反映政策任务绩效目标设置是否可衡量，包括目标量化，并提出可用于评价的具体指标。	1.目标量化（3分）：充分量化得3分；部分量化得2分，其他情况酌情给分。 2.提出可评价指标（2分）：提出了恰当有效指标得2分；提出指标但不够有效合理得1分；未提供指标得0分。 说明：经第三方评价机构确认，政策任务目标设置阶段资金责任主体提出的“恰当有效指标”将应用于后续“效果性”评价中。	5	目标任务明确、合理、可衡量。每个县区采集的企业数量与分配的资金合理配比，采集效果性明显。	材料1、材料2、材料3、材料4、材料5-2	
				说明：根据政策任务资金使用方式选择对应的指标进行评价，政策任务资金的资金管理得分=资金分配得分+各资金使用方式资金管理得分*各资金扶持方式已分配资金额/该政策任务已分配资金总额。 举例：某政策任务共下达资金M万元，共分配M0万元，资金分配率为M0/M，已分配资金中，股权投资M1万元，直接补贴M2万元，贷款贴息M3万元，则股权投资的M1万元按照A.股权投资-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P1，直接补贴的M2万元按照B.直接补贴-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P2，贷款贴息的M3万元按照C.贷款贴息-资金管理评价指标进行评价，各项指标得分合计为P3，则该政策任务资金管理评价得分P=M0/M*5+（P1*M1+P2*M2+P3*M3）/M0			-	-	-	-	
		资金管理	15	资金分配		5	反映政策任务资金分配效率，是否及时下达项目计划。 说明：“资金分配”指政策任务资金已确认扶持对象、扶持方式和扶持额度，并下达了项目计划。	5	按照省财政厅、省工信厅的任务资金安排，市工信局结合各县区实际情况，并按规范程序分配政策任务资金，将资金分块分配到各县区，并及时下达项目计划，资金分配率为100%。	材料5-1、材料6	市直留存工作经费6.5万元，用于培训、学习、会议、调研、督办、数据整理与审核等工作费用。
				资金到位	3	反映已分配资金的实际到位情况。 说明：“到位”指财政资金到达实际用款单位。	指标得分=资金到位率*3分 说明：资金到位率=（实际已到位财政资金/实际已分配应到位财政资金）*100%，分阶段到位资金必须有明确的资金到位计划，否则分母为全部“实际已分配财政资金”。	3	已按照市工信局资金分配安排，将市直、各县区分配的资金份额下拨到各采集工作用款单位，资金到位率为100%。	材料6、材料7、材料19	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评价情况说明	佐证材料	备注	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
绩效监控	35			其中：工作经费-资金管理评价指标	资金支出	3	反映资金的实际支出情况，包括支出率及其影响因素。说明：1.“资金支出”指实际用款单位支出财政资金情况。 2.资金支出进度主要考察实际完成计划支出的情况，如跨年度项目，仅考察本年度实际支出/本年度计划支出，若未制定年度支出计划，则考察全部到位财政资金的支出情况。	指标得分=资金支出率*100%*3分□ 说明：资金支出率=（实际支出财政资金/按计划应支出财政资金）*100%，分阶段支出资金必须有明确的资金支出计划，否则分母为全部“实际已到位资金”。	2	根据各县区上报的资金绩效材料显示，除东源县未使用完毕结余资金1.76万元外，其余各县区采集工作经费基本按照分配任务使用完毕，资金支出率为96%。	材料8、材料19、材料20、材料21、材料22、材料23、材料24、材料25、材料26、材料27	东源县未使用完毕结余1.76万元，支出率为70.67%。
					资金管理规范性	4	反映实际用款单位对财政资金管理使用的规范性。是否符合规定范围与标准，是否执行国库集中支付或财政报账制度，预算调整履行报批手续，支出真实与记账规范、支出凭证合法有效、设立专账核算等。	所有实际用款单位按要求进行资金管理，包括设立专账、支出符合规定单位和标准、记账规范且凭证有效，得4分。否则，发现1个实际用款单位资金管理不规范，扣0.5分，扣完为止。	4	根据各县区上报的资金绩效材料显示，各县区采集工作经费均按照规定的范围与标准开支，支出核算规范、票据完整、真实。	材料9、材料10	
		事项管理	20	项目库建设		2	反映政策任务项目库建设情况。	按省财政部门及省业务主管部门项目库建设相关制度要求，组织项目入库，建立本级项目库，得2分；应建设而未建设，得0分；其他情况，酌情给分。	1	暂未针对“制造业企业情况综合数据采集工作”专项建设专门的项目库；对符合规定的采集项目参照其他项目库申报条件执行。	材料11、材料12、材料13	对符合条件的参照“先进装备制造业发展用途”等项目入库。
				制度健全性		5	反映本政策任务组织申报、评审、跟踪监督、验收等方面工作制度的健全性和有效性。其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等；一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等；其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等制度的健全性和有效性。	政策任务资金组织实施制度完善，得5分，制度文本上发现一处重大问题，扣1分，扣完为止。□ 说明：“重大问题”指因为制度不完善，导致政策任务扶持进度缓慢，或导致政策任务资金扶持范围、对象、力度发生重大偏差。	5	市工信局根据省有关制度规定，结合自身实际情况，制定了《河源市工业和信息化局关于印发省级财政经管专项资金管理规定的通知》等管理制度，制度内容规范，包含：预算编制、资金执行管理、绩效评价及监督管理、信息公开等，符合管理要求。	材料9、材料10	
				实施规范性		10	反映本政策任务组织实施是否严格按照省级及本级相关制度实施，是否符合省级相关要求。其中，股权投资的程序包括组织申报、评审、集体审议、形成初步投资计划、尽职调查、参股谈判、方案审核、公示、项目审定、下达项目资金计划、签订协议、资金划转、股权退出等；一般通用申报审批程序包括组织申报、评审、公示、验收等；其他实施程序包括立项、审批、招投标、验收等。	政策任务严格按照相关制度执行，程序规范，得10分，各环节发现一处严重问题，扣1分，扣完为止。□ 说明：“严重问题”主要指对财政资金规范使用造成严重影响的不规范操作，如因不规范的操作致使不符合扶持条件的企业获得了财政资金，或因不规范的操作导致企业获得的财政资金核算产生大的偏差。	10	专项资金管理制度严格按照省级及本级相关制度实施，符合省级相关要求。数据采集工作组织实施过程中，流程规范、采集结果符合验收标准。	材料3、材料5-3、材料9、材料10、材料15-1	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评价情况说明	佐证材料	备注
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
				自评管理情况	3	反映本政策任务自评组织情况和自评材料递交完整性、规范性、真实性和及时性。	自评工作组织有效，且政策任务自评材料按时按质按量提交，得3分，否则酌情给分。	3	市工信局按照《广东省工业和信息化厅关于做好2020年省级财政资金重点绩效评价工作有关问题的通知》（粤工信财审函[2020]328号）要求，积极组织市直、各县区业务主管单位开展绩效自评工作，截止2020年5月31日，各单位已完整、规范、真实、及时的提交相关自评材料和报告。	材料17、材料18、材料20、材料21、材料22、材料23、材料24、材料25、材料26、材料27	
		经济性	5	财政资金投入产出效率	5	综合考察政策任务资金的投入产出情况，是否做到预算成本控制，是否做到四两拨千斤，是否存在花大钱办小事。	政策任务资金投入具有经济性，财政资金扶持质量高，充分发挥财政资金的引导和撬动作用，得5分，其他情况酌情给分。□ 说明：第三方机构需组织专家进行综合论证后打分。	5	省工信厅下达完成企业数据采集2420家次，形成4份企业生产经营情况报告；市工信局实际完成企业数据采集3129家次，形成4份企业生产经营情况报告。超额完成省工信厅下达的采集任务目标数量，完成率为129.30%。	材料14、材料15-1、材料15-2、材料15-3、材料15-4、材料15-5、材料15-6、材料15-7、材料15-8、材料16	
				完成进度及质量	10	反映本政策任务各项工作或政策任务扶持的所有项目的实际完成进度、产出效益目标完成情况等。 说明：1.政策任务各项工作包括组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作； 2.对政策任务扶持项目完成进度、产出效益目标完成情况主要考察其是否完成年度工作计划，对跨年度项目，仅考察其阶段性目标完成情况。若未制定年度进度计划，则考察全部工作完成进度。	1.政策任务组织实施工作完成进度及质量（5分）：政策任务组织申报、评审、资金下达、跟踪监督、验收等工作开展及时有效，得5分；资金分配效率低，到位不及时，最多得3分；其他情况酌情给分。 2.政策任务扶持项目完成进度及质量（5分）：按计划进度完成的政策任务项目或工作比重*5分。□	10	省工信厅下达完成企业数据采集2420家次，形成4份企业生产经营情况报告；截止2020年2月21日，市工信局实际完成企业数据采集3129家次，形成4份企业生产经营情况报告，并通过省工信厅主管业务处室验收，超额完成省工信厅下达的采集任务目标数量，完成率为129.30%。	材料14、材料15-1、材料15-2、材料15-3、材料15-4、材料15-5、材料15-6、材料15-7、材料15-8、材料16	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评价情况说明	佐证材料	备注
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
绩效结果	50	效率性	20	产出指标（数量指标）完成度	7	反映政策任务设置的产出指标中数量指标的完成程度。	指标得分=（实际产出数/计划产出数）*指标权重 说明： 1.根据省级下达产出指标和本级设置产出指标，结合“可衡量性”评价指标中筛选的“恰当有效指标”，确认用于评价的产出指标（数量指标），并在此基础上进行评价。 2.若无省级下达产出指标和本级设置产出指标或现有指标不完整的，第三方机构需根据政策任务主要产出内容，选择合适指标并进行评价。 3.若有多个产出指标（数量指标），则根据资金占比和重要性，合理分配指标权重，并进行评价。	7	省工信厅下达完成企业数据采集2420家次，形成4份企业生产经营情况报告；截止2020年2月21日，市工信局实际完成企业数据采集3129家次，形成4份企业生产经营情况报告，并通过省工信厅主管业务处室验收，超额完成省工信厅下达的采集任务目标数量，完成率为129.30%。	材料14、材料15-1、材料15-2、材料15-3、材料15-4、材料15-5、材料15-6、材料15-7、材料15-8、材料16	
				产出指标（质量指标）完成度	3	反映政策任务设置的产出指标中质量指标的完成程度。	指标得分=（质量达标产出数/实际产出数）*3分 说明： 1.根据省级下达产出指标和本级设置产出指标，结合“可衡量性”评价指标中筛选的“恰当有效指标”，确认用于评价的产出指标（质量指标），并在此基础上进行评价。 2.若无省级下达效益指标和本级设置产出指标（质量指标）或现有指标不完整的，第三方机构需选择合适指标并进行评价。	3	截止2020年2月21日，市工信局实际完成企业数据采集3129家次，形成4份企业生产经营情况报告，其中：完成采集企业情况综合平台季度任务2679家；完成采集企业情况综合平台7-12月度任务300家；完成采集企业情况综合平台临时性任务40家；完成采集重点企业直通车信息交流平台110家。	材料14、材料15-1、材料15-2、材料15-3、材料15-4、材料15-5、材料15-6、材料15-7、材料15-8、材料16	
		效果性	20	效益指标完成度	20	反映政策任务设置的效益指标的完成程度，不包括公众满意度指标。	指标得分=（效益指标实际完成值/效益指标目标值）*指标权重 说明： 1.根据省级下达效益指标和本级设置效益指标，结合“可衡量性”评价指标中筛选的“恰当有效指标”，确认用于评价的效益指标，并在此基础上进行评价。 2.若无省级下达效益指标和本级设置效益指标或现有指标不完整的，第三方机构需根据政策任务目的和主要效益，选择合适指标并进行评价。 3.若有多个效益指标，则根据资金占比和重要性，合理分配指标权重，并进行评价。	20	截止2020年2月21日，市工信局实际完成企业数据采集3129家次，形成4份企业生产经营情况报告，其中：完成采集企业情况综合平台季度任务2679家；完成采集企业情况综合平台7-12月度任务300家；完成采集企业情况综合平台临时性任务40家；完成采集重点企业直通车信息交流平台110家。超额完成省工信厅下达的采集任务目标数量，完成率为129.30%。	材料14、材料15-1、材料15-2、材料15-3、材料15-4、材料15-5、材料15-6、材料15-7、材料15-8、材料16	

评价指标						指标说明	评分标准	得分	评价情况说明	佐证材料	备注
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
		公平性	5	公众满意度	5	反映政策任务资金项目实施对社会公共利益的影响，通过对直接或间接相关社会公众的满意度调查取得数据。	由第三方机构组织调查，政策任务责任主体协助执行。 1.调查对象包括：政策任务直接利益相关方和间接利益相关方，须包括申报并获得财政资金单位及个体、申报但未获得财政资金单位及个体。 2.样本数量：申报政策任务资金的单位或个体总数的30%及以上。 3.调查内容至少应包括以下内容：包括专题设置的精准性（包括扶持对象、内容、扶持方式等）、组织实施的有效性（包括申报、评审、验收等程序）以及财政资金对单位管理、创新等方面的直接影响。	5	根据市工信局对各县区用款单位的满意度调查问卷情况，公众满意度为100%。	材料28	
合计	100	—	100	—	100	—	—	98	—	—	—