

项目支出绩效评价指标表

专项名称：打好污染防治攻坚战-绿色循环发展与节能降耗

评价指标								评分标准	得分	评价情况说明	佐证材料	备注
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得3分；经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数	4	两个子项目有可行性研究报告，并且成立了专门的工作小组，开会讨论项目实施的可行性。	佐证材料3-1	
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	2	两个子项目的绩效评价表中都制定了总目标和阶段性目标，包括了预期提供的服务的产出数量及质量指标。	佐证材料1-6	
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	2	绩效目标与项目属性相符，同时经过可行性报告分析，符合客观实际。	佐证材料3-1、1-6	
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	2	总体目标有数据支撑、有可衡量性的产出指标和效果指标。	佐证材料1-6	
						保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1	从资金管理规范、项目管理方面制定了相关制度。
				计划安排合理性	1			依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1	制定了各个子项目具体实施进度计划，同时安排合理。	佐证材料1-6	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分；2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分	3	资金足额下拨至市经管局。	佐证材料2-4	
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分；2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	资产到位充足。	佐证材料2-4、2-5、2-6、2-7、3-3	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	3	制定了资金分配计划、进行会议研讨、同时上报市政府审批。	佐证材料1-7	
				过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
支出规范性	6	支出规范性	6					1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6	资金支出按规定履行报批手续，按预算执行项目；规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，资金已列2019年政府收支分类科目“2111301循环经济”一般公共预算支出科目。	佐证材料2-8、1-3	
实施程序	4	程序规范性	4			项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续、项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	2	项目按规定进行了项目库备案、公示，项目支出按规定履行报批手续，但项目仍处于土地平整期，未投产，扣两分。	佐证材料1-7、1-3、1-8			

项目支出绩效评价指标表

专项名称：打好污染防治攻坚战-绿色循环发展与节能降耗

评价指标								评分标准	得分	评价情况说明	佐证材料	备注		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重							
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4	从资金管理规范、项目管理方面制定了相关制度，同时进行专项检查。	佐证材料2-3、3-2、3-4			
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分	2	网络型泛能站清洁能源综合利用项目供气管网已铺设完成，由于前期土地界至，加上疫情原因，项目主站房仍未建设；废弃中药渣有机肥生产线项目已完成立项，土地已平整，但同样受疫情影响，暂时无法开工建设。两个子项目均未为完工，无法衡量预算控制及成本节约。	佐证材料3-5			
				成本控制	2	成本节约	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	1					
		效率性	25	完成进度	25	实际完成情况	15	反映项目产出的产品或完成情况。	6	两个子项目仍处于土地平整阶段，根据项目计划进度表，估计完工进度为40%，则实际完成情况得分15*40%=6分。	佐证材料1-6、3-5			
				完成质量		质量达标情况	10	反映项目提供的产品或服务达到标准、水平和效果的完成情况。	4	两个子项目仍处于土地平整阶段，根据项目计划进度表，估计完工进度为40%，则得分10*40%=4分。	佐证材料1-6、3-5			
		效益	30	效果性	25	经济效益	25	直接或间接经济效益	7	反映项目预期产生的直接或间接经济效益，或反映项目预算执行结果是否节约还是超支等具体情况及原因。	7	两个子项目的资产规模2019年较2018年增长了3%-10%。	佐证材料4-1	
						社会效益		综合社会效益	6	反映资金使用和项目实施直接产生和带动的综合社会效益。	6	项目的发展创造新的就业岗位，同时节省了企业的用能成本；项目开展的目的是为了大力推进生态文明建设，打好污染防治攻坚战，充分发挥财政资金的引导作用，让企业创造经济效益的同时，实现可持续发展。	佐证材料4-2	
生态效益	环境影响程度					6		反映项目资金使用对环境产生的积极或消极影响。	6					
可持续发展	可持续影响程度					6		反映项目对人、自然、资源带来的可持续影响。	6					
公平性	5			满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	5	问卷调查显示，各主体对项目实施的满意度高。	佐证材料4-3			
总得分			100	-	100	-	100	-	81	-	-	-		