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名称 权重(%) 名称 权重(%) 名称 权重(%) 名称 权重(%)

论证决策 4 论证充分性 4

具有前期可行性研究报告或摸底调
查工作总结等文字材料的得3分；经
过集体会议协商，并咨询相关专家
意见，且有文字材料的得2分。如
无，则根据实际情况核定分数。

3

积极组织全市符合条件的企业申报，对可
申报2019年度产业共建扶持资金的企业进
行摸底调查统计，并形成2019年度产业共
建扶持资金计划表。

完整性 2

依据相关基础信息和证据判断目标
设置的完整性，即是否包含总目标
和阶段性目标，是否包括预期提供
的公共产品或服务的产出数量、质
量、成本指标，预期达到的效果性
指标，据此核定分数。

2

绩效目标设置完整，涵盖数量、质量、时
效、成本等产出指标；以及经济效益、社
会效益、生态文明效益、可持续影响、社
会公众或服务对象满意度等效益指标。

合理性 2

依据相关基础信息和证据判断目标
设置的相关性，即绩效目标是否与
资金或项目属性特点、支出内容相
关，体现决策意图，同时合乎客观
实际，据此核定分数。

2

绩效目标设置合理。绩效目标与项目属性
及特点相关，如产业转移承接项目数量指
标，与产业共建扶持资金目标任务中引导
珠三角相关企业（项目）向粤东西北转移
目标意图相契合。

可衡量性 2

依据相关基础信息和证据判断目标
设置的可衡量性，即绩效目标设置
是否有数据支撑、是否有可衡量性
的产出和效果指标，据此核定分数
。

2
绩效目标设置可量化。绩效目标设置有数
据衡量基础，绩效指标均为可量化考核指
标。

 制度完整
性

1
依据相关基础信息和证据判断制度
完整性和是否具备条件实施，根据
实际情况核定分数。

1 省市资金管理制度完整，具备条件实施。

计划安排合
理性

1
依据工作进度计划等相关基础信息
和证据判断，并根据实际情况核定
分数。

1
计划安排合理，制定了专门的工作方案，
明确申报工作流程、符合项目阶段实施内
容及时间要求。

资金到位率 3

1.各类来源的资金足额到位的，得3
分；2.各类来源的资金未足额到位
的，按实际到位金额/应到位金额*
指标分值。

2.36

省财政安排河源市资金12,903.816万元，
省财政资金已到位12903.816万元，资金
到位率100%。但市财政安排下达资金
10150.08万元，实际下达资金10150.08万
元，资金实际到位率为78.66%。

资金到位及
时性

2

1.各类来源的资金及时到位的，得2
分；2.各类来源的资金未及时到位
的，按实际及时到位的金额/应及时
到位的金额*指标分值。

1

根据省信厅便函〔2019〕1322号和粤财工
〔2019〕163号文件通知，资金已足额及
时到位。但市财政实际下达额度时间为
2020年。

项目支出绩效评价指标表-产业共建

目标设置

保障措施

资金到位

6

2

投入 20

项目立项 12

资金落实 8

5

评价情况说明 备注

评价指标

评分标准
评价得

分
一级指标 二级指标 三级指标 四级指标

14

gh200
打字机文本
项目名称：

gh200
打字机文本

gh200
打字机文本

gh200
打字机文本
2019年促进经济高质量发展专项资金中支持产业共建资金

gh200
打字机文本

gh200
打字机文本
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项目支出绩效评价指标表

评价情况说明 备注

评价指标

评分标准
评价得

分
一级指标 二级指标 三级指标 四级指标

资金分配 3
资金分配合

理性
3

依据相关信息和证据判断资金分配
是否合理，是否有助于实现资金的
绩效目标。

3
2019年省产业共建扶持资金已完成分配，
分配依据为根据省级部门下达的资金文
件，资金分配合理。

资金支付 6 资金支出率 6

主要依据“支付额/预算额度*100*
指标权重”计算核定得分，同时综
合考虑工作进度，以及是否垫资或
履行支付手续而影响支出率等因素
适当调整最后得分。

4.72

2019年度省财政安排资金12903.816万
元，资金下达额度12903.816万元，实际
已支出10,150.08万元，资金支出率（分
配率）78.66%。

按照资金支出比
率权重进行评价

得分。

支出规范性 6 支出规范性 6

1.预算执行规范性2分，按规定履行
调整报批手续或未发生调整的，且
按事项完成进度支付资金的得满
分，否则酌情扣分。2.事项支出的
合规性2分，资金管理、费用标准、
支付符合有关制度规定的得满分，
超范围、超标准支出，虚列支出，
截留、挤占、挪用资金的，以及其
他不符合制度规定支出的，视情节
严重情况扣分，直至扣到0分。3.会
计核算规范性2分，规范执行会计核
算制度得满分，未按规定设专账核
算，或支出凭证不符合规定，或其
他核算不规范的，视具体情况扣分
。

6

2019年度资金未发生调整事项，资金由市
财政向各现区财政部门直接拨付企业账
户，严格执行资金管理制度，不存在超范
围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占
、挪用资金的情况。各用款单位收到财政
资金后，及时足额入账，核算规范。

实施程序 4 程序规范性 4

项目或方案按规定程序实施,包括项
目或方案调整按规定履行报批手
续，项目招投标、建设、验收等或
方案实施严格执行相关制度规定
的，得满分，否则酌情扣分。

4
项目按规定程序实施,从项目申报、资料
初审、第三方专审、请示审核等严格执行
相关制度规定的。

管理情况 4 监管有效性 4

1.资金使用单位或基层资金管理单
位建立有效管理机制，且执行情况
良好得2分，具体根据所提供的信息
证据作出判断并核定分数。2.具体
根据所提供的信息证据作出判断，
如各级业务主管部门按规定对项目
建设或方案实施开展有效的检查、
监控、督促整改的，得2分；否则，
视情况扣分。

4

资金使用单位均按照其内部管理机制对资
金进行有效管理，且执行情况良好；市县
工信部门已按规定对项目建设或方案实施
开展有效的检查，并形成检查纪录及文档
。

事项管理 8

过程 20

资金管理 12

15
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预算控制 3 预算控制 3

在预算执行进度与事项完成进度基
本匹配的前提下，实际支出未超过
预算计划的，得满分；实际支出超
过预算的，或者支出未能保障事项
相应完成进度的，酌情扣分。

3

根据省工信厅、省财政厅的资金安排预算
执行，预算执行进度与事项完成进度基本
匹配，实际支出未超过预算计划，预算控
制情况良好。

成本控制 2 成本节约 2

在项目按照预算完成的前提下，与
同类项目或市场价格比较，项目实
施的成本（包括工程造价、物品采
购单价、人员经费等）属于合理范
围的（如与同类项目或市场价格大
致相符的）得满分；成本不合理的
（如明显高于或低于同类项目或市
场价格的）酌情扣分。

2
资金使用单位均按照其内部规定使用资
金，成本控制合理。

本项以市直用款
情况为例。

完成进度
产业转移承
接项目数量

（个）
12.5

由于河源市2019年产业转移承接项目数量
暂未统计，实际承接数量不详，但2019年
河源市实际产业转移承接超亿元项目数量
值为60个。

完成质量

产业转移承
接超亿元项

目数量
（个）

12.5
产业转移承接超亿元项目数量目标值为20
个，2019年河源市实际产业转移承接超亿
元项目数量值为60个。

经济效益
园区工业增
加值增长率

3.12

园区工业增加值增长率目标值为3%，2019
年河源市实际园区工业增加值增长率为
5.8%；全市GDP增长的贡献率目标为达20%
以上，实际全市GDP增长的贡献率达5.5%
。

社会效益

园区规上工
业增加值占
全市规上工
业增加值比

重

6.25

园区规上工业增加值占全市规上工业增加
值比重目标值为80%，2019年河源市实际
园区规上工业增加值占全市规上工业增加
值比重为86.89%。

生态效益

全市8个园
区年度环境
监测评价达

标率

6.25
全市8个园区年度环境监测评价达标率目
标值为8个，2019年河源全市8个园区年度
环境监测评价达标率为8个。

根据评价对象选择效果性指标，并
相应设置指标名称和分数权重。

（根据评分制度情况，经济效益、
社会效益、生态效益、可持续发展
各指标按权重分别为6.25分。）

25

效益 30

效果性 25 25

25
根据评价对象设置指标名称和分数
权重，包括完成及时性、实际完成
情况、质量达标情况等。

产出 30

经济性 5

效率性 25 25

16
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评价得
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一级指标 二级指标 三级指标 四级指标

可持续发展
 撬动园区
企业实现工

业投资

根据评价对象设置指标名称和分数
权重。

6.25

撬动园区企业实现工业投资目标值为200
亿，2019年河源市撬动园区企业实现工业
投资为214.38亿元；撬动园区投入基础设
施投入目标为20亿元以上，当年完成基础
配套设施投入35.03亿元。

公平性 5 满意度 5
服务对象满

意度
5

表示满意的服务对象数/项目覆盖范
围内接受调查的对象总数*指标分值

5
通过对服务对象进行满意度调查，满意度
为100%。

100 - 100 - 100 - 92.95 - -总得分
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